

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 19102024

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov, a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**dodatok**“)

medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Názov:

Sídlo:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

Obec Zábiedovo

Ul. Malá strana 76/2, 028 01 Zábiedovo

Ing. Ján Banovčan – starosta obce

00314994

2020573973

VÚB, a.s.

SK52 0200 0000 0044 9884 1357

a

Zhotoviteľ:

Názov:

Sídlo:

Zapísaný v:

Osoba oprávnená konať:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Ďalej „**objednávateľ**“ a „**zhotoviteľ**“ spolu aj ako „**Zmluvné strany**“)

ŠPORTFINAL s.r.o.

Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava

OR MS BA III, oddiel Sro, vložka č. 59837/B

Ing. Cyril Špendla, Robert Běhal, konatelia

44 149 671

2022610172

SK2022610172

Preambula

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 29.10.2024 Zmluvu o dielo č. 19102024, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, predmetom ktorej bola zákazka „**Rekonštrukcia asfaltovej plochy na multifunkčné ihrisko v Zábiedove**“ (ďalej len „**dielo**“).
2. Zákom č. 278/2024 Z. z. z 3. októbra 2024, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s ďalším zlepšovaním stavu verejných financií, bol novelizovaný § 27 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, kde sa s účinnosťou od 1. 1. 2025 základná sadzba dane na tovary a služby mení z doterajších 20 % na 23 % zo základu dane.
3. Vzhľadom k uvedeným skutočnostiam a v súlade s § 18 ods. 7 a § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s čl. IV bod 4.4 písm. c) Zmluvy, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok.

Článok I.
Predmet Dodatku

1. Z dôvodu zmeny sadzby DPH z 20 % na 23 % zo základu dane, s účinnosťou od 1. 1. 2025, sa celková cena za predmet zmluvy uvedená v čl. IV – Cena diela mení nasledovne:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je:

Cena bez DPH:	152 412,57 €
DPH 23 %	35 054,89 €
Cena celkom vrátane DPH	187 467,46 €

Článok II.
Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
2. Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Zábiedove, dňa 17.08.2026

V Bratislave, dňa 14.08.2026

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Banovčan
starosta obce

.....
Ing. Cyril Špendla, konateľ

.....
Robert Běhal, konateľ